# Informe de estado - La Chuspita

# Hasta la fecha: 28 de septiembre de 2020

#### Enzo

- En todo el proceso de desarrollo, ha ido terminando con sus respectivas tareas.
- Hasta la fecha se encuentra a unos días de terminar su parte en el proyecto como se muestra en la imagen 1.
- A partir del día miércoles 30, se requerirá de nuevos requerimientos del conductor y se solicita una reunión con Nora a la brevedad para continuar con los tiempos estimados de entrega.





Imagen #1

#### Renzo

- En todo el proceso de desarrollo, ha ido terminando con sus respectivas tareas.
- Hasta la fecha se encuentra en la tarea de correcciones para el registro de pedidos, como se muestra en la imagen 2.
- En la imagen 2 también se muestra las actividades de desarrollo hasta el 8 de octubre del 2020.


Imagen # 2



#### **Robert**

- En partes del proceso de desarrollo, ha ido terminando con sus respectivas tareas, desarrollando un facturador para La Chuspita y apoyando en las consultas del equipo.
- Si el proyecto la Chuspita requiere más esfuerzo para cumplir con los objetivos de entrega, Robert apoyará parcial o totalmente.
- Su cronograma de desarrollo para el Facturador se muestra en la imagen # 3.

Imagen #3



## Nota:

#### **Avances**

• El Proyecto La Chuspita tiene un avance total del 70%

#### **Finalización**

• Se estima que el proyecto La Chuspita estará en producción el martes 22 de octubre del 2020.

### **Nuevos Requerimientos**

 En caso que exista nuevos requerimientos se gestionará en el tiempo estimado de entrega actualmente, caso contrario se enviará un correo notificando los cambios.